



INFORME DE LABORES DEL 17 DE DICIEMBRE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018

De las labores ejecutadas por el personal a cargo de esta Unidad se han desarrollado las siguientes actividades como gestión para la mejora de la Red Vial.

- Se realizan trabajos de mantenimiento vial en la vía que comunica a la tercera etapa de los Sitios través de obras por contrato con la empresa CONANSA.
- Se mantiene bajo fiscalización las obras de mejora de los sistemas de canalización de la Urbanización Lomas y de Calle el Moral con la empresa AMCO, los cuales están en etapa de correcciones previa recepción final.
- Con el personal operativo se llevó a cabo la construcción de acera en la intersección de Calle San Francisco con la Ruta Nacional 220, obras que se establecen por ordenamiento de la sala constitucional.
- Se mantiene contacto con la Comisión Nacional de Emergencias a fin de presentar el plan de inversión de las obras requeridas en el Puente de San Rafael La Isla, este actualmente depende de la Publicación en la Gaceta del Plan General, a fin de proceder con el trámite interno.
- Se continua con los trabajos de reparación de 2.3 kilómetros en Jardines, los cuales se llevan a cabo con la empresa Constructora MECO S.A. las obras consisten en la recuperación de base donde se debe ejecutar una BE-25, colocación de carpeta nueva y demarcación, lo anterior con un aporte de AC-30 y emulsión por parte de RECOPE. Las obras a la fecha se encuentran a un 90% de avance. Se generan atrasos debido a las condiciones climáticas y a problemas con tuberías sanitarias las cuales debe de corregir el A y A.
- Se lleva a cabo la visita de pre-construcción con personal de Asfaltos CBZ a fin de poder dar orden de inicio al proyecto de mejoras de Calle La Isla.



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL- INFORME TECNICO DE INSPECCION MUNICIPALIDAD DE MORAVIA

Teléfono: 22973381 ext. 103, 104, 105

- De igual manera se lleva a cabo coordinación para la visita de pre construcción de Calle Los Piratas y se establece la respectiva orden de inicio de labores.
- Se realiza valoración de las obras de aceras concluidas por Consorcio GSM, a fin de establecer calidad de los trabajos y recepción parcial.
- Se solicita la adquisición de materiales al Departamento de Proveduría Institucional a fin de continuar con las labores del personal operativo.



Imagen 1 Proceso de recuperación de base



Imagen 2 Colocación de capa de protección de base



Imagen 3 Canalización de Calle el Moral, mejoras a la estructura



Imagen 4 Construcción de acera por mandato de Sala Constitucional

Hagamos de Moravia una verdadera comunidad



**UNIDAD TECNICA GESTION VIAL-
INFORME TECNICO DE INSPECCION
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA**

Teléfono: 22973381 ext. 103, 104, 105



Imagen 5 Inicio de obras de mejoras a Calle Los Piratas



Imagen 8 Construcción de reductores de velocidad



Imagen 6 Construcción de canalización en calle La Isla



Imagen 9 Acabado de las obras frente a la plaza de deportes y principal vía de paso



Imagen 7 Colocación de carpeta asfáltica en Jardines de Moravia



Imagen 10 Construcción de paso a desnivel en la cercanías del centro diurno

Hagamos de Moravia una verdadera comunidad



**.UNIDAD TECNICA GESTION VIAL-
INFORME TECNICO DE INSPECCION
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA**

Teléfono: 22973381 ext. 103, 104, 105




Imagen 11 Problemas con el alcantarillado sanitario en Jardines

**Ing. Manrique Martínez
Blanco**

Director UTGV Municipalidad de
Moravia

e-mail:

mmartinez@moravia.go.cr