
INFORME TECNICO DE INSPECCION

INFORME DE LABORES DEL 17 DE DICIEMBRE
2017                              AL 15  DE ENERO DE

2018

De las labores ejecutadas por el personal a cargo de esta Unidad se han
desarrollado las siguientes actividades como gestión para la mejora de
la Red Vial. 

 Se realizan trabajos de mantenimiento vial en la vía que comunica
a la tercera etapa de los Sitios través de obras por contrato con la
empresa CONANSA.

 Se mantiene bajo fiscalización las obras de mejora de los sistemas
de canalización de la Urbanización Lomas y de Calle el Moral con
la  empresa  AMCO,  los  cuales  están  en  etapa  de  correcciones
previa recepción final.

 Con el personal operativo se llevó a cabo la construcción de acera
en la intersección de Calle San Francisco con la Ruta Nacional 220,
obras  que  se  establecen  por  ordenamiento  de  la  sala
constitucional. 

 Se mantiene contacto con la Comisión Nacional de Emergencias a
fin de presentar el plan de inversión de las obras requeridas en el
Puente  de  San Rafael  La  Isla,  este  actualmente  depende de la
Publicación en la Gaceta del Plan General, a fin de proceder con el
trámite interno.

 Se continua con los trabajos de reparación de 2.3 kilómetros en
Jardines, los cuales se llevan a cabo con la empresa Constructora
MECO S.A. las obras consisten en la recuperación de base donde
se  debe  ejecutar  una  BE-25,  colocación  de  carpeta  nueva  y
demarcación, lo anterior con un aporte de AC-30 y emulsión por
parte de RECOPE. Las obras a la fecha se encuentran a un 90% de
avance. Se generan atrasos debido a las condiciones climáticas y a
problemas con tuberías sanitarias las cuales debe de corregir el A
y A. 

 Se  lleva  a  cabo  la  visita  de  pre-construcción  con  personal  de
Asfaltos  CBZ a fin  de poder dar  orden de inicio al  proyecto de
mejoras de Calle La Isla. 
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 De igual manera se lleva a cabo coordinación para la visita de pre
construcción  de  Calle  Los  Piratas  y  se  establece  la  respectiva
orden de inicio de labores.

 Se  realiza  valoración  de  las  obras  de  aceras  concluidas  por
Consorcio  GSM,  a  fin  de  establecer  calidad  de  los  trabajos  y
recepción parcial.  

 Se  solicita  la  adquisición  de  materiales  al  Departamento  de
Proveeduría  Institucional  a  fin  de  continuar  con  las  labores  del
personal operativo. 

Imagen  1 Proceso de recuperación de base

Imagen  2 Colocación de capa de protección de base

Imagen  3 Canalización de Calle el Moral, mejoras a la
estructura

Imagen  4 Construcción de acera por mandato de Sala
Constitucional
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Imagen  5 Inicio de obras de mejoras a Calle Los 
Piratas

Imagen  6 Construcción de canalización en calle La 
Isla

Imagen  7 Colocación de carpeta asfáltica en Jardines 
de Moravia

Imagen  8 Construcción de reductores de velocidad

Imagen  9 Acabado de las obras frente a la plaza de 
deportes y principal vía de paso

Imagen  10 Construcción de paso a desnivel en la 
cercanías del centro diurno

Hagamos de Moravia una verdadera comunidad 
Página 3 de 4

-UNIDAD TECNICA GESTION VIAL- 
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA

Teléfono: 22973381 ext. 103, 104, 105



INFORME TECNICO DE INSPECCION

Imagen  11 Problemas con el alcantarillado sanitario 
en Jardines

_________________________________
Ing. Manrique Martínez

Blanco
Director  UTGV  Municipalidad  de
Moravia

e-mail:
mmartinez@moravia.go.cr
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