



## **INFORME DE LABORES DEL 18 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018**

De las labores ejecutadas por el personal a cargo de esta Unidad se han desarrollado las siguientes actividades como gestión para la mejora de la Red Vial.

- Se lleva a cabo reunión con personal de la Comisión Nacional de Emergencias, a fin de poder continuar con las gestiones para el diseño y la construcción de la estructura de puente en San Rafael - La Isla, el cual se espera tener al finalizar el segundo semestre, para el mismo se procederá a tramitar la contratación de los estudio previos requeridos.
- Se trabaja en la colocación de mezcla asfáltica en caliente con personal propio a fin de concluir las obras de recarpeteo entre el súper Ángela y Colegio las Américas.
- Se lleva a cabo obras de canalización en el sector de calle la Rejoja el cual se lleva a cabo de forma conjunta con la Municipalidad de Santo Domingo, las obras consisten en la sustitución de tubería, para lo cual se va a utilizar tubería novafort aportada por el municipio de Santo Domingo, institución que aportara la mayor parte de los materiales y Moravia se encargara de la ejecución con mano de obra y equipo.
- Del proceso de colocación del Tratamiento Superficial Bituminoso de tres capas en el sector de la Trinidad, se presentan una serie de reclamos por los problemas de polvo que ha generado así mismo se indican problemas de uso para derrape por parte de algunos usuarios, que se dedican a realizar actividades ajenas y perjudiciales para al obras.
- Se continúa con los correspondientes análisis técnicos y evaluaciones de los diferentes procesos de contratación administrativa, así como la supervisión de obras de campo realizadas por el personal operativo y por los diversos contratistas.
- Se lleva a cabo la reparación de la vía en el sector de Lomas de Cabeara, salida hacia la terminal de buses AMSA, sector en el cual se había presentado una deformación del pavimento por la

*Hagamos de Moravia una verdadera comunidad*



**UNIDAD TECNICA GESTION VIAL-  
INFORME TECNICO DE INSPECCION  
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA**

**Teléfono: 22973381 ext. 103, 104, 105**

presencia de suelos arcillosos, se procede a trabajar el sistema de drenaje y base previo a la colocación de mezcla asfáltica en caliente.

- Se lleva a cabo el proceso de demarcación de la vía de Calle La Torre, como parte del proceso de mejora de la Red Vial del sector de San Jerónimo, las vías se encuentran de conformidad a los lineamientos establecido en el CR 2010.
- Se lleva a cabo inspección de área publica (vías y parque) en urbanización los cipreses en el sector de San Antonio de Coronado, esto a fin de incluir dentro de los trabajos la mejora del acceso a proyecto que tiene programado la Dirección Técnico Operativa dentro del área de parque.



*Imagen 1 Reparación salida lomas de Cabeara a terminal AMSA*



*Imagen 2 Mejora de la capa base en Lomas de Cabeara*



*Imagen 3 Demarcación vertical Calle La Torre*



**.UNIDAD TECNICA GESTION VIAL-  
INFORME TECNICO DE INSPECCION  
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA**

**Teléfono: 22973381 ext. 103, 104, 105**




*Imagen 4 Señal vertical entronque Calle Nueva y Calle La Torre*



*Imagen 7 Colocación de MAC en la salida de Lomas de Cabeara*



*Imagen 5 Colocación de MAC en la salida de Lomas de Cabeara*



*Imagen 8 Inicio de obras de recarpeteo Colegio las Américas hasta súper Ángela*



*Imagen 6 Colocación de MAC en la salida de Lomas de Cabeara*

*Hagamos de Moravia una verdadera comunidad*



**.UNIDAD TECNICA GESTION VIAL-  
INFORME TECNICO DE INSPECCION  
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA**

Teléfono: 22973381 ext. 103, 104, 105

**Ing. Manrique Martínez  
Blanco**

Director UTGV Municipalidad de  
Moravia

e-mail:

[mmartinez@moravia.go.cr](mailto:mmartinez@moravia.go.cr)