



INFORME DE LABORES DEL 16 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2018

De las labores ejecutadas por el personal a cargo de esta Unidad se han desarrollado las siguientes actividades como gestión para la mejora de la Red Vial.

- Se mantienen trabajos de conservación vial en la vía que comunica a la tercera etapa de los Sitios través de obras por contrato con la empresa CONANSA. Se concluye el saldo de mezcla autorizado en la orden de pedido por lo que se está a la espera del resumen de saldos por parte de la Proveduría Institucional
- Se solicitan mejoras y reparaciones los sistemas de canalización de la Urbanización Lomas y de Calle el Moral con la empresa AMCO, los cuales aún se mantienen es estado de recepción preliminar.
- Con el personal operativo se mantiene la construcción de acera en la intersección de Calle San Francisco con la Ruta Nacional 220, obras que se establecen por ordenamiento de la sala constitucional.
- Se mantiene contacto con la Comisión Nacional de Emergencias a fin de presentar el plan de inversión de las obras requeridas en el Puente de San Rafael La Isla, este actualmente depende de la Publicación en la Gaceta del Plan General, a fin de proceder con el trámite interno.
- Se lleva a cabo reunión de pre inicio con la empresa Monge Ingeniería, a fin de establecer las condiciones de la construcción del muro de pantalla anclada camino a la Isla. Se establece fecha de inicio el día 12 de febrero del año 2018, y cuenta con un plazo de 27 días naturales para la ejecución de la obras, acá se incluye las pruebas de perforación para el puente de San Rafael La Isla.
- Se mantienen la ejecución de obras en Calle La Isla, por parte de la Empresa Asfaltos CBZ, la cual presento problemas de interpretación de documentos generando atrasos en la ejecución de obras, así mismo solicita el reconocimiento de plazos, situación que está en análisis con el Departamento de Proveduría a fin de que se presenten las pruebas de respaldo correspondientes .

Hagamos de Moravia una verdadera comunidad



**UNIDAD TECNICA GESTION VIAL-
INFORME TECNICO DE INSPECCION
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA**

Teléfono: 22973381 ext. 103, 104, 105

- Se lleva a cabo visita de inspección a propiedades ubicadas en Calle San Francisco en la Trinidad a fin de dar los lineamientos y especificaciones técnicas para la adecuación de las aceras, siendo que los propietarios ya se encuentran notificados.
- La Construcción de mejoras en calle los Piratas no presenta mayor avance, la adjudicada se encuentra dentro del plazo para la ejecución de las obras, por lo que esta Unidad se mantiene dando seguimiento a los posibles atrasos señalados.
- Se procede a realizar reuniones de coordinación e información con los Concejos de Distritos y grupos organizados de los distritos de Moravia, a fin de priorizar intervenciones de mejoras viales en sus comunidades, San Vicente establece el Sector de la escuela de la Isla y la ruta de Buses de Colegios, el tramo que comunica el Colegio Las Américas, con la Clínica Jerusalén será intervenido por la cuadrilla municipal. En La Trinidad se establecen las vías de entrada al Ruano por el lado del Cementerio, entrada Calle San Francisco, y Calle Guayabales, además la cuadrilla municipal incluirá dentro de las mejoras calle el Edén y calle Herrera. San Jerónimo se establece como alcance de mejoras viales la vía que esta alrededor del parque y Barrio Guadalupe.
- Se lleva a cabo la elaboración de carteles y se procede a solicitar la adquisición de materiales al Departamento de Proveeduría Institucional a fin de continuar con las labores del personal operativo.
- Se procede con la formulación de los procesos de contratación para diversos proyectos dentro de los que resaltan canalización en calle Los Conejos y Canalización de calle Manantial, en el caso del primero sufre variación de los alcances debido a que con la aplicación los límites cantonales con Vasquez de Coronado hay variaciones de los terrenos administrados por cada municipio esto en aplicación de las Normas SNIT (Sistema Nacional de Información Territorial)



**UNIDAD TECNICA GESTION VIAL-
INFORME TECNICO DE INSPECCION
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA**

Teléfono: 22973381 ext. 103, 104, 105



*Imagen 1 Reparación de tubería por parte del A y A
área de alcantarillado sanitario*



Imagen 4 Trabajos de conservación vial en Los Sitios



*Imagen 2 Avance en los trabajos de canalización de la
Isla*



*Imagen 5 Colocación de mezcla asfáltica en caliente
en los Sitios*



*Imagen 3 Lugar de trabajo de mejoras calle los
Piratas.*



*Imagen 6 Reposición de tapa de alcantarillado pluvial
en La Fabiola*



**.UNIDAD TECNICA GESTION VIAL-
INFORME TECNICO DE INSPECCION
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA**

Teléfono: 22973381 ext. 103, 104, 105

**Ing. Manrique Martínez
Blanco**

Director UTGV Municipalidad de
Moravia

e-mail:

mmartinez@moravia.go.cr