



## **INFORME DE LABORES DEL 15 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2018**

De las labores ejecutadas por el personal a cargo de esta Unidad se han desarrollado las siguientes actividades como gestión para la mejora de la Red Vial.

- Se lleva a cabo seguimiento de los correspondientes trámites ante la Comisión Nacional de Emergencias, a fin de poder dar desarrollo a la construcción de la estructura de puente en San Rafael - La Isla. .
- Se concluyen la colocación de mezcla asfáltica en el sector de la Isla, por parte de la empresa constructora CBZ, cumpliendo a la fecha con los correspondientes lineamientos establecidos en el pliego cartelario.
- En el sector de Urbanización las Américas, se procede a demarcar esquinas debido a que se presentan inconvenientes con el grosor de la pintura, el cual genera obstrucción de la boquilla lo que hace que la demarcación no se aplique de forma regular.
- Se procede a dar inicio a la etapa de perfilado del sector comprendido entre la Escuela las Américas y el Súper Ángela, obras que se esperan concluir esta semana, para esta sección se utiliza la mitad del personal operativo de conformidad a las funciones a ejecutar, el resto del personal trabaja en lo que se refiere a sustitución y levantamiento de tapas de tragantes. Estas labores se ejecutan dentro de los sectores de Colegios Sur y Urbanización Celajes.
- Se concluyen obras de trabajos de recarpeteo en calle la Torre, con el proceso de demarcación vial, con lo cual se concluye el proceso de contrataciones mayores adjudicadas el año anterior.
- Se trabaja en la colocación del Tratamiento Superficial Bituminoso de tres capas en el sector de la Trinidad, para lo que se lleva a cabo un proceso de comunicación a través de los diferentes medios de los que dispone la institución a través del responsable del área de comunicación.



# UNIDAD TECNICA GESTION VIAL- INFORME TECNICO DE INSPECCION MUNICIPALIDAD DE MORAVIA

Teléfono: 22973381 ext. 103, 104, 105

- Se mantiene participación en la Comisión de Plan Regulador, a fin de participar en la temática de materia vial en la propuesta de variación.
- Se procede a realizar análisis técnicos y evaluaciones de los diferentes procesos de contratación administrativa, así como la supervisión de obras de campo realizadas por el personal operativo y por los diversos contratistas.



Imagen 1 Proceso de perfilado C-1-14-021



Imagen 2 Trabajos de perfilado en C-1-14-021 Colegio Las Américas Súper Ángela



Imagen 3 Proceso de Colocación TSB3 UNEMOPT



Imagen 4 Proceso de Colocación TSB3 UNEMOPT



Imagen 5 Proceso de Colocación TSB3 UNEMOPT



Imagen 6 Proceso de Colocación TSB3 Detras de la plaza de deportes



**.UNIDAD TECNICA GESTION VIAL-  
INFORME TECNICO DE INSPECCION  
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA**

Teléfono: 22973381 ext. 103, 104, 105

**Ing. Manrique Martínez  
Blanco**

Director UTGV Municipalidad de  
Moravia

e-mail:

[mmartinez@moravia.go.cr](mailto:mmartinez@moravia.go.cr)